
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7 

 

Maßnahmenkataster 

 

 

Begriffsklärung ausgewählter Bezeichnungen: 

 

DTV: Durchschnittliche tägliche Kfz-Verkehrsstärke auf der betroffenen Straße (nicht 

für alle Straßen verfügbar). 

Schutzgeb.: Von der Maßnahme betroffene Schutzgebiete. 

Schulverbindung: Maßnahmen, die auf einer Verbindung liegen, die der Anbindung 

einer weiterführenden Schule dient. Die Schulverbindungen der Stadt Leinfelden-

Echterdingen wurden gemeinsam mit den betroffenen Schulen entwickelt. 

B+R-Verbindung: Maßnahmen, die auf einer Verbindung liegen, die der Anbindung 

eines Bahnhofs dient. 

Musterlösung(en): Bezeichnungen der Musterlösungen, die Anlage 15 entnommen 

werden können. 

 

Radverkehrsprogramm Leinfelden-Echterdingen 2022 



Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P006

41

IST-Zustand: Es gibt keinen geregelten Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn.

Stadtteil 1: Stetten

Begründung: Die Aufmerksamkeit für den querenden Radverkehr wird erhöht. Radfahrende können sich auf den 
Übergang Fahrbahn-Radweg konzentrieren. Durch die baulichen Maßnahmen kann der Charakter einer 
Ortseinfahrt gestärkt werden, wodurch eine Temporeduzierung seitens des MIV stattfinden kann.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): 8053

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Stettener Hauptstraße (K 1226)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein sicherer Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden. Der Übergang soll gemäß 
der angegebenen Musterlösung gestaltet werden. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien fahrdynamisch 
anzulegen.

UFR_17, UFR_10Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 60.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Stetten - Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P007

43

IST-Zustand: Es gibt keinen geregelten Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Die Aufmerksamkeit für den querenden Radverkehr wird erhöht. Radfahrende können sich auf den 
Übergang Fahrbahn-Radweg konzentrieren. Durch die baulichen Maßnahmen kann der Charakter einer 
Ortseinfahrt gestärkt werden, wodurch eine Temporeduzierung seitens des MIV stattfinden kann.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): 8053

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Bonländer Straße (K 1226)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein sicherer Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden. Der Übergang soll gemäß 
der angegebenen Musterlösung gestaltet werden. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien fahrdynamisch 
anzulegen.

UFR_14, UFR_12Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 60.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Stetten - Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P008

47

IST-Zustand: Die Hauptverbindung des Radverkehrs führt von der Jahnstraße auf den Wetteplatz. Die Kurve ist nicht 
einsehbar. Es existieren keine gesicherten Querungsmöglichkeiten.

Stadtteil 1: Stetten

Begründung: Eine Querungshilfe ermöglicht das sichere Queren der Fahrbahn.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: In den vergangenen fünf Jahren haben sich an der Kreuzungssituation drei dokumentierte Unfälle mit 
Radverkehrsbeteiligung ereignet.

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Jahnstraße / Wetteplatz

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll geprüft werden, ob eine gesicherte Querungshilfe gemäß Musterlösung oder in ähnlicher Form 
realisiert werden kann.

QHA_02Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 60.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Stetten - Leinfelden / Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P014

65

IST-Zustand: Die Überführung auf den Layhweg ist durch parkende Kfz nicht einsehbar sowie nicht sicher nutzbar.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Der Übergang ist nicht einsehbar. Insbesondere Kinder können leicht übersehen werden. Der Radverkehr 
wird in der Dooring-Zone geführt.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Kronenstraße / Layhweg

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein sicherer Übergang zwischen Layhweg und Kronenstraße hergstellt werden. Die Kfz-
Längsstellplätze im unmittelbaren Kreuzungsbereich sollen entfallen.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 1.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Echterdingen - Unteraichen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P016

126

IST-Zustand: Die Führung am Knotenpunkt ist für den Radverkehr nicht überschaubar. Auch für den Fußverkehr und den 
landwirtschaftlichen Verkehr eignet sich die Führung nicht. Die Ausfahrt aus den untergeordneten 
Knotenpunktarmen auf die Vorfahrtsstraße ist nicht einwandfrei möglich.

Stadtteil 1: Unteraichen

Begründung: Durch die Optimierung des Knotenpunktes wird ein sicheres und zügiges Vorankommen für alle 
Verkehrsträger ermöglicht.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Problematisch für Fuß-, Rad- und landwirtschaftlichen Verkehr. Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Stuttgarter Str./Hohenheimer Str

Fotos:

Schutzgeb.: -

Umgestaltung des Knotenpunktes unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind in tiefergehenden Untersuchungen zu ermitteln.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Kreuzung Hohenheimer Str. / Stuttgarter Str.
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P017

80

IST-Zustand: Die Radverkehrsführung am Knotenpunkt ist nicht überschaubar. Nicht alle Knotenpunktarme können durch 
den Radverkehr erreicht werden.

Stadtteil 1: Unteraichen

Begründung: Durch die Optimierung des Knotenpunktes wird ein sicheres und zügiges Vorankommen für den Radverkehr 
gewährleistet.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Hohenheimer Str./Max-Lang-Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Umgestaltung des Knotenpunktes unter Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten müssen in tiefergehenden Planungen aufgezeigt werden. Mögliche Lösungen 
sollten den für den Radverkehr wichtigen Knotenpunkt Birkacher Weg / Hohenheimer Straße mit 
einbeziehen.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Kreuzung Hohenheimer Str. / Max-Lang-Str.
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P022

114

IST-Zustand: Der Radverkehr wird derzeit im Seitenraum des Kreisverkehrs geführt. Es bestehen nicht an allen 
Knotenpunktarmen geeignete Überführungen für den Radverkehr auf die Fahrbahn.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Insbesondere für zügige Radfahrende eignet sich eine Führungsform im Seitenraum nicht. Durch die 
Wahlfreiheit wird unsicheren Radfahrenden weiterhin die Nutzung der Gehwege ermöglicht.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Plieninger Str. / Esslinger Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es sollen bauliche Überführungen an den Knotenpunktarmen geschaffen werden, um dem Radverkehr die 
Nutzung der Fahrbahn zu ermöglichen. Die Führung im Seitenraum soll weiterhin möglich bleiben.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Echterdingen - Fasanenhof
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P023

116

IST-Zustand: Derzeit kann eine Signalisierung über die Goldäckerstraße oder Waldenbucher Straße nur durch Nutzung 
des Gehweges angefordert werden.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Die Verbindung Goldäckerstraße - Waldenbucher Straße stellt eine wichtige Schulverbindung dar. Durch die 
Gehwegnutzung kann es zu Konflikten mit dem Fußverkehr kommen. Der Wechsel vom Gehweg auf die 
Fahrbahn stellt ein Gefahrenpotenzial dar.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Tübinger Straße (L 1208)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Signalisierung aller Knotenpunktarme.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Schulverbindung PMHG
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P024

117

IST-Zustand: Die vorhandene Querungsinsel entspricht nicht den aktuellen Regelwerken. Sie hat eine zu kurze 
Aufstelltiefe.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Auf zu schmalen Mittelinseln finden Fahrräder mit Anhänger oder Lastenräder keinen Platz, es kann zu 
Konflikten mit dem Kfz- Verkehr kommen.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Friedrich-List-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Verbreitern der Mittelinsel zu einer den ERA-Regelmaßen entsprechenden Mittelinsel.

QHA_03Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 40.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Unteraichen - Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P025

118

IST-Zustand: Die betrachtete Querungsstelle ist nicht ausreichend sicher gestaltet.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Eine Querungshilfe ermöglicht das sichere Queren der Fahrbahn insbesondere bei hohem Kfz-
Verkehrsaufkommen. Eine Fahrbahnverengung verringert die gefahrenen Kfz-Geschwindigkeiten und 
verringert die zu querende Distanz für den Radverkehr.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Friedrich-List-Str. / Kolumbusstr.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Umgestaltung der Querungsstelle gemäß Musterlösung. Alternativ kann auch eine Fahrbahnverengung in 
Betracht gezogen werden.

QHA_03Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 60.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Leinfelden - Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P026

120

IST-Zustand: Die Radverkehrsführung am Knotenpunkt ist unübersichtlich.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Durch die Optimierung des Knotenpunktes wird ein sicheres und zügiges queren des Knotenpunktes aus 
allen Richtungen gewährleistet.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Laufende Planung.

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 12595

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Hauptstraße (L 1208)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Umgestalten des Knotenpunktes mit Berücksichtigung der Radverkehrsströme aus allen Richtungen.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Querung Hauptstraße S-Bahn Echterdingen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P027

121

IST-Zustand: Die Radverkehrsführung am Knotenpunkt ist ungeeignet. Der aus Norden (Stuttgart-Möhringen) kommende 
Radfahrende muss auf dem Gehweg im Kreuzungsbereich anhalten, um vor der Querung in die Fahrbahn 
einzusehen.

Stadtteil 1: Unteraichen

Begründung: Durch die Optimierung des Knotenpunktes wird ein sicheres und zügiges Queren des Knotenpunktes 
gewährleistet. Konflikte mit dem Fußverkehr werden verringert.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Meisenweg

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll eine geeignete Querungsmöglichkeit / Überführung auf die Fahrbahn für den aus Norden 
kommenden Radverkehr geschaffen werden. Es soll geprüft werden, ob eine bevorrechtigte Querung in die 
Max-Lang-Straße in Kombination mit Maßnahme S038 möglich ist.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Unteraichen - Möhringen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P028

24

IST-Zustand: Die Radverkehrsführung am Knotenpunkt ist ungeeignet. Es bestehen Konflikte zwischen abbiegendem Kfz-
Verkehr und geradeaus oder linksabbiegendem Radverkehr.

Stadtteil 1: Oberaichen

Begründung: Aufgeweitete Radaufstellstreifen und vorgezogene Haltelinien rücken Radfahrende ins Blickfeld des Kfz-
Verkehrs. Die Entflechtung von rechtsabbiegendem Kfz-Verkehr und geradeausfahrendem / 
linksabbiegendem Radverkehr entschärft erhebliche Gefahrensituationen und erleichtert direktes 
Linksabbiegen.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Rohrer Str. / Hans-Holbein-Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung von aufgeweiteten Radaufstellstreifen mit Vorbeifahrstreifen in der Raiffeisenstraße und der 
Hans-Holbein-Straße. Markierung einer vorgezogenen Haltelinie mit Vorbeifahrstreifen an der Rohrer 
Straße. Markierung einer der Fußverkehrsfurt vorgezogenen Aufstellfläche an der Hans-Holbein-Straße, um 
dem Radverkehr aus der Rohrer Straße das indirekte Linksabbiegen zu ermöglichen.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Oberaichen - Leinfelden
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P029

123

IST-Zustand: Die betrachtete Querungsstelle ist nicht ausreichend sicher gestaltet. Aufgrund des zeitweise hohen Kfz-
Verkehrsaufkommens ist ein zügiges Queren nicht möglich.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Eine Querungshilfe ermöglicht das sichere Queren der Fahrbahn insbesondere bei hohem Kfz-
Verkehrsaufkommen.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Nikolaus-Otto-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Einrichten einer signalisierten Querungshilfe.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 200.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Echterdingen - Fasanenhof
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P031

128

IST-Zustand: Es existiert eine Querungshilfe. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Insbesondere ist in 
den Sommermonaten mit einem erhöhten Radverkehrsaufkommen v.a. auch durch Kinder zu rechnen.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Die existente Querungsstelle ist für Kinder nur unzureichend gesichert.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Land BW

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 7025

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Vaihinger Straße (L 1192)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll geprüft werden inwiefern eine dauerhafte Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 
oder die (temporäre) Signalisierung der Querungsstelle in Frage kommen.

QHA_03Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 300.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Oberaichen - Waldheim Schmellbachtal
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P032

133

IST-Zustand: Der vorhandene Übergang auf die Fahrbahn entspricht nicht den Musterlösungen. Radfahrende müssen 
anhalten.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Die vorhandene Übergang ist ungeeignet, da Radfahrende anhalten müssen, um auf die Fahrbahn zu 
kommen. Zudem sind die Kurvenradien nicht fahrdynamisch angelegt.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Rohrer Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein Übergang gemäß den Musterlösungen angelegt werden.

3.4-3, 4.5-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 10.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Leinfelden - Oberaichen
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Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: P033

134

IST-Zustand: Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt. Eine Führung im Seitenraum ist für Radfahrende derzeit 
nicht möglich.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Durch die Markierung von Radverkehrsfurten wird dem Radverkehr die Nutzung des Kreisverkehrs im 
Seitenraum ermöglicht. Der südliche Knotenpunktarm besitzt aufgrund seiner Funktion als Schulverbindung 
eine besondere Bedeutung.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Maßnahme sollte in Abhängigkeit der Maßnahme S023 geplant werden. Die Verbindung ist Teil des 
RadNETZ BW.

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Rohrer Str. / Stuttgarter Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung von rot eingefärbten Furtmarkierungen für den Radverkehr im Einrichtungsverkehr an allen 
Knotenpunktarmen des Kreisverkehrs. Markierung einer 2,50 m breiten Furt im Zweirichtungsverkehr am 
südlichen Knotenpunktarm der Stuttgarter Straße und Aufpflasterung der Furt sowie des 
Fußgängerüberwegs.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: Führung an Knotenpunkt 
verbessern

Verbindung: Kreisverkehr Rohrer Straße
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IST-Zustand: Die Querung in die Benzstraße ist ausgehend vom Radweg entlang der Max-Lang-Straße derzeit nicht 
möglich.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Derzeit kann die Benzstraße nur über einen Umweg oder durch die Nutzung des Grünstreifens erreicht 
werden.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Max-Lang-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Einrichten einer Querungshilfe zwischen Benzstraße und Radweg.

QHA_10Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 3.000 €

Maßnahmentyp: Querungshilfe anlegenVerbindung: Max-Lang-Str. - Benzstraße
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IST-Zustand: Es gibt keinen geregelten Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn. Der Radverkehr wird über den 
Bahnhofsvorplatz geleitet.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Durch die Entflechtung von Rad- und Fußverkehr können Konflikte reduziert werden. Durch einen 
geregelten Übergang auf die Fahrbahn wird die Aufmerksamkeit für den Radverkehr erhöht.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Max-Lang-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein sicherer Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden. Der Übergang soll gemäß 
der angegebenen Musterlösung ausgestaltet werden. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien 
fahrdynamisch anzulegen.

UFR_13Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 10.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Leinfelden - Echterdingen
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IST-Zustand: Der vorhandene Übergang auf die Fahrbahn entspricht nicht den Musterlösungen. Radfahrende müssen 
anhalten.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Die vorhandene Übergang ist ungeeignet, da Radfahrende anhalten müssen, um auf die Fahrbahn zu 
kommen. Zudem sind die Kurvenradien nicht fahrdynamisch angelegt. Die Verbindung ist Teil des RadNETZ 
BW.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: n. v.

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Maßnahme sollte in Abhängigkeit der Maßnahme S023 geplant werden.

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Bahnhofstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll ein Übergang gemäß den Musterlösungen angelegt werden.

3.4-3, 4.5-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 10.000 €

Maßnahmentyp: Übergang Fahrbahn - Radweg 
anlegen

Verbindung: Leinfelden - Oberaichen

Radverkehrsprogramm Leinfelden-Echterdingen September 2022Blatt-Nr. 20



Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: S001

2

IST-Zustand: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte wassergebundene Decke.

Stadtteil 1: Musberg

Begründung: Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer Kraftaufwand). Durch 
schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere bei oder nach Niederschlägen. Räumen 
im Winter ist nicht möglich. Erhöhter Verschleiß am Fahrrad / Verschmutzung der Kleidung.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  190 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Verlängerung Ludwigstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.

OAA_01Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 100.000 €

Maßnahmentyp: Oberfläche asphaltierenVerbindung: Musberg - Sindelfingen
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IST-Zustand: Es existieren keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Musberg

Begründung: Bergauffahrende Radfahrende haben eine langsame und ausschwenkende Fahrt und benötigen daher mehr 
Raum gegenüber bergabfahrrenden Radfahrenden. Schutzstreifen erhöhen den Fahrkomfort und steigern 
die Aktzeptanz der Fahrbahnnutzung.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  310 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): 7025

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Filderstraße (L 1192)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Richtung Westen. Entfernung der Mittelmarkierung.

3.2- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 2.200 €

Maßnahmentyp: Radverkehrsanlage markierenVerbindung: Musberg - Leinfelden
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IST-Zustand: Es existiert kein straßenbegleitender Geh- und Radweg. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt. Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt abschnittsweise bei 100 km/h. Derzeit können Radfahrende einen 
schmalen, für den Radverkehr freigegebenen, Gehweg nutzen.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund der hohen Kfz-Geschwindigkeiten und der hohen Kfz-
Verkehrsbelastung / des Schwerlastverkehrs nur bedingt für den Radverkehr geeignet.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  600 m

Baulast: Land BW

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 7025

B+R-Verbindung: Nein

Straße: L 1192

Fotos:

Schutzgeb.: -

Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Es existiert ein parallel verlaufender 
Wirtschaftsweg, der genutzt werden könnte.

9.3- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 450.000 €

Maßnahmentyp: Radweg neu bauenVerbindung: Musberg - Vaihingen
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IST-Zustand: Es bestehen keine Radverkehrsanlagen. Die Fahrbahnbreite lässt keine Radverkehrsanlagen zu.

Stadtteil 1: Oberaichen

Begründung: Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsbelastung nur bedingt für den Radverkehr 
geeignet.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  1000 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 7025

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Vaihinger Straße (L 1192)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Den Gehweg gemäß ERA verbreitern und als Geh-und Radweg ausweisen. Freigabe des Gehwegs für den 
Radverkehr in Richtung Süden.

3.6-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 750.000 €

Maßnahmentyp: Bestehenden Weg verbreiternVerbindung: Oberaichen - Vaihingen
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IST-Zustand: Die Unterführung ist derzeit nur über Treppen nutzbar.

Stadtteil 1: Oberaichen

Begründung: Der Radverkehr sowie mobilitätseingeschränkte Personen können die Unterführung derzeit nicht nutzen. 
Die Alternativverbindung über die Rohrer Straße und Raiffeisenstraße ist stark umwegig.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2:

Länge: Ca.  90 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Unterführung Bhf. Oberaichen

Fotos:

Schutzgeb.: -

Bau einer barrierefreien Rampe.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Oberaichen - Unteraichen
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IST-Zustand: Die Überführung ist derzeit nicht für den Radverkehr freigegeben.

Stadtteil 1: Unteraichen

Begründung: Die Überführung ist Teil des Radverkehrsnetzes und eine wichtige Schulverbindung. Die Alternative über die 
Stuttgarter Straße ist deutlich umwegiger.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: Leinfelden

Länge: Ca.  150 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Überführung Rohrer Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Erhöhung des Geländers an der Überführung und Freigabe für den Radverkehr.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Leinfelden - Unteraichen
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  370 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Veilchenweg / Anemonenstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 30.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Unteraichen - Immanuel-Kant-Schulen
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  650 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Alternativ kann auch die Ausweisung auf der Heideäcker Straße in Betracht gezogen werden.

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Heideäcker / Dornbuschweg

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 50.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Leinfelden - Immanuel-Kant-Schulen
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IST-Zustand: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte wassergebundene Decke mit teilweise losem 
Untergrund.

Stadtteil 1: Musberg

Begründung: Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer Kraftaufwand). Durch 
schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere bei oder nach Niederschlägen. Räumen 
im Winter ist nicht möglich. Erhöhter Verschleiß am Fahrrad / Verschmutzung der Kleidung.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: Leinfelden

Länge: Ca.  290 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Der Abschnitt zwischen Weilerwaldstraße und Bunsenstraße sollte aufgrund der Funktion als 
Schulverbindung priorisiert betrachtet werden.

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Geh- und Radweg

Fotos:

Schutzgeb.: -

Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.

OAA_01Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 150.000 €

Maßnahmentyp: Oberfläche asphaltierenVerbindung: Musberg - Leinfelden
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IST-Zustand: Der bestehende Schutzstreifen entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und ist daher ungeeignet.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Zu schmale Radverkehrsanlagen wirken sich negativ auf Fahrkomfort und Verkehrssicherheit für 
Radfahrende aus. Rot eingefärbte Schutzstreifen an Einmündungen erhöhen die Aufmerksamkeit für den 
Radverkehr.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  160 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 8053

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Bonländer Straße (K 1226)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Verbreiterung des vorhandenen Schutzstreifens. Rotmarkierung des Schutzstreifens an Einmündungen.

3.2- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 9.600 €

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Stetten - Echterdingen
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IST-Zustand: Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Stetten

Begründung: Bergauffahrende Radfahrende haben eine langsame und ausschwenkende Fahrt und benötigen daher mehr 
Raum gegenüber bergabfahrrenden Radfahrenden. Schutzstreifen erhöhen den Fahrkomfort und steigern 
die Aktzeptanz der Fahrbahnnutzung. Die Straßenraumbreite lässt die Markierung beidseitiger 
Schutzstreifen nicht zu.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  1700 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: (Übergeordnete) Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 6912

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Stettener Hauptstraße (K 1226)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung einseitiger Schutzstreifen von der Kreuzung Sielminger Straße in Richtung Echterdingen und 
Markierung einseitiger Schutzstreifen von der Kreuzung Sielminger Straße in Richtung Plattenhardt. 
Entfernung der Mittelmarkierung in den Bereichen, in denen die Markierung noch vorhanden ist.

3.2- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 10.000 €

Maßnahmentyp: Radverkehrsanlage markierenVerbindung: Ortsdurchfahrt Stetten

Radverkehrsprogramm Leinfelden-Echterdingen September 2022Blatt-Nr. 31



Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: S015

49

IST-Zustand: Der vorhandene Geh- und Radweg ist deutlich zu schmal.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Zu schmale Geh- und Radwege können zu Konflikten mit dem Fußverkehr führen. Dies wirkt sich negativ auf 
die Attraktivität und die Verkehrssicherheit für Radfahrende und zu Fuß Gehende aus. Im 
Begegnungsverkehr entstehen Probleme insbesondere bei Fahrrädern mit Anhängern oder 
Lastenfahrrädern.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  550 m

Baulast: Landkreis Esslingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Sielminger Straße (K 1255)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Verbreitern des betrachteten Weges zu einem Geh- und Radweg, der den ERA-Regelmaßen entspricht.

9.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 500.000 €

Maßnahmentyp: Bestehenden Weg verbreiternVerbindung: Stetten - Bernhausen
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IST-Zustand: Der vorhandene Weg ist zu schmal und nicht asphaltiert. Es existieren keine gesicherten Querungsanlagen 
für den Rad- und Fußverkehr an der Querung zum Beichenbachertalweg.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Zu schmale Geh- und Radwege können zu Konflikten mit dem Fußverkehr führen. Dies wirkt sich negativ auf 
die Attraktivität und die Verkehrssicherheit für Radfahrende und zu Fuß Gehende aus. Im 
Begegnungsverkehr entstehen Probleme insbesondere bei Fahrrädern mit Anhängern oder 
Lastenfahrrädern.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  700 m

Baulast: Landkreis Esslingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 8724

B+R-Verbindung: Nein

Straße: K 1227

Fotos:

Schutzgeb.:

Verbreitern des betrachteten Weges zu einem Geh- und Radweg, der den ERA-Regelmaßen entspricht. 
Einrichten einer gesicherten Querungshilfe für den Rad- und Fußverkehr.

9.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 500.000 €

Maßnahmentyp: Bestehenden Weg verbreiternVerbindung: Musberg - Seebrückenmühle

Radverkehrsprogramm Leinfelden-Echterdingen September 2022Blatt-Nr. 33



Maßnahmendatenblatt Radverkehrsprogramm  
Leinfelden-Echterdingen - Maßnahme-Nr.: S017

53

IST-Zustand: Der Aufgang zum Bundeswanderweg ist nicht barrierefrei (Treppe) und für Radfahrende nicht nutzbar. 
Radfahrende müssen das Rad tragen/schieben.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Schwere Fahrräder können nicht von allen Personen die Rampe an der Treppe hinauf geschoben werden. 
Hinzukommt, dass dieser Teil gepflastert ist, so dass bei Nässe das Unfallrisiko (durch Rutschgefahr) steigt. 
Die Treppe kann derzeit nur bedingt durch mobilitätseingeschränkte Personen genutzt werden.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  80 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Rampe am Mühlweg

Fotos:

Schutzgeb.:

Neubau einer barrierefreien Rampe für Rad- und Fußverkehr.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Eselsmühle / Mäulesmühle - Musberg
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: A Kosten-Nutzen-Verhältnis: Sehr gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  600 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Langwiesenstr. / Hinterhofstr.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Durchgangsverkehr zu treffen. Um die 
Mindestbreiten zu gewährleisten ist in der Hinterhofstraße ggf. der Wegfall von Kfz-Parkständen notwendig. 
Die Kreuzung Langwiesenstraße / Hainbuchenweg soll für den Radverkehr bevorrechtigt geführt werden.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 40.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Leinfelden - Echterdingen - Filderstadt
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen. Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  250 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Untertorstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Durchgangsverkehr zu treffen (Modale 
Filter, gegenläufige Einbahnstraßen etc.).

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 20.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Echterdingen - Filderstadt
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IST-Zustand: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte wassergebundene Decke mit teilweise losem 
Untergrund.

Stadtteil 1: Außerorts

Begründung: Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer Kraftaufwand). Durch 
schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere bei oder nach Niederschlägen. Räumen 
im Winter ist nicht möglich. Erhöhter Verschleiß am Fahrrad / Verschmutzung der Kleidung.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  380 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Musberger Weg

Fotos:

Schutzgeb.: -

Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.

OAA_01Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 200.000 €

Maßnahmentyp: Oberfläche asphaltierenVerbindung: Musberg - Unteraichen
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IST-Zustand: Es existieren keine Radverkehrsanlagen. Der für den Radverkehr freigegebene Gehweg besitzt eine 
schadhafte asphaltierte Oberfläche.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Der für den Radverkehr freigegebene Gehweg ist deutlich zu schmal für den Zweirichtungsverkehr. 
Aufgrund des Baumbestandes ist ein Ausbau des Weges nicht möglich. Durch zahlreiche Wurzelaufbrüche 
ist eine Sanierung erforderlich. Die Schutzstreifen erhöhen den Komfort und die Sicherheit der Führung auf 
der Fahrbahn und können durch die Wahlfreiheit der Führungsform zu einer Entlastung des Gehweges 
beitragen.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  330 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Musberger Straße (L 1192)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung von einseitigen Schutzstreifen in Richtung Osten. Sanierung der Oberfläche des Gehwegs. 
Dieser bleibt weiter für den Radverkehr freigegeben.

3.2- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 2.400 €

Maßnahmentyp: Radverkehrsanlage markierenVerbindung: Musberg - Leinfelden
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IST-Zustand: Die Bahnhofsstraße sowie die Stuttgarter Straße sind in beide Richtungen für Kfz-Verkehr befahrbar. Es 
existieren keine oder nur unzureichende Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Leinfelden

Begründung: Die Radverkehrsführungen auf den Straßen sind aktuell ungeeignet. Der Straßenraum lässt nur stellenweise 
Radverkehrsanlagen zu. Das Schulradwegenetz verläuft teilweise auf der Stuttgarter Straße.

Maßnahme:

Priorität: B Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  1800 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Die Auswirkungen der Maßnahme (bspw. auf ÖPNV oder Kfz-Verkehr) sollten im Rahmen einer 
tiefergehenden Analyse untersucht werden. Im Rahmen des Radverkehrsprogramms können hierzu keine 
detaillierten Aussagen getroffen werden. Die Verbindung ist Teil des RadNETZ BW.

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Stuttgarter Str. / Bahnhofstr.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Neuordnung der Verkehrsführung mittels einer Einbahnstraßenregelung in der Stuttgarter Straße sowie der 
Bahnhofsstraße. Dadurch kann Raum für attraktive Radverkehrsanlagen geschaffen werden.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Ortsdurchfahrt Leinfelden
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IST-Zustand: Es existieren keine Radverkehrsanlagen. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund der werktags hohen Kfz-Verkehrszahlen nur bedingt für den 
Radverkehr geeignet.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  190 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Friedrich-List-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges unter Berücksichtigung der für den Radverkehr 
benötigten Querungsmöglichkeiten. Insbesondere die Querung in die Nikolaus-Otto-Straße stellt aufgrund 
der Lage in einer abknickenden Vorfahrtsstraße eine Herausforderung dar.

3.6-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 150.000 €

Maßnahmentyp: Radweg neu bauenVerbindung: Echterdingen - Unteraichen / Fasanenhof
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IST-Zustand: Der bestehende Weg ist unbefestigt.

Stadtteil 1: Musberg

Begründung: Die Verbindung ist Teil des Schulradwegenetz der Stadt. Die häufig genutzte Verbindung über die Kapfstraße 
ist ungeeignet. Unbefestigte Wege sind für den Radverkehr, insbesondere bei starker Topografie, nicht 
geeignet.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  100 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Bunsenstraße / Mohnstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Der unbefestigte Weg soll asphaltiert werden.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 70.000 €

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Musberg - Leinfelden
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  800 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Es soll geprüft werden, ob eine Ausweitung der Fahrradstraße auf die Marienstraße und Katharinenstraße 
als wichtige Schulverbindung sinnvoll ist.

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Kronenstr. / Martin-Luther-Str.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Durchgangsverkehr zu treffen (Modale 
Filter, gegenläufige Einbahnstraßen etc.). Parken bleibt in ausgewiesenen Bereichen zugelassen. Es soll eine 
Möglichkeit geschaffen werden, die Bedarfsampel an der Leinfelder Straße anzufordern.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 60.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Echterdingen Süd - Echterdingen Nord
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mittel

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  1300 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Christophstr. bis Lilienthalstr.

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Durchgangsverkehr zu treffen (Modale 
Filter, gegenläufige Einbahnstraßen etc.). Parken bleibt in ausgewiesenen Bereichen zugelassen.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 100.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Echterdingen - Möhringen
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IST-Zustand: Tempo-30-Zone. Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  650 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Eine Ausweitung der Fahrradstraße auf die Langenwiesenstraße soll geprüft werden.

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Goldäckerstraße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen 
„Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Aufhebung der Rechts-
vor-Links-Regelung. Ruhender Verkehr am Fahrbahnrand ist zu überprüfen, entfällt ggf. oder ist neu zu 
ordnen.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 50.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Echterdingen - PMHG
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IST-Zustand: Der Radverkehr wird im Mischverkehr über die Kolumbusstraße geführt.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Die Kolumbusstraße ist durch den ruhenden Kfz-Verkehr für den Radverkehr nur bedingt geeignet. Eine 
selbständig geführte Verbindung steigert die Attraktivität und Sicherheit des Radverkehrs.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ungünstig

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  230 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: JaDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Bahndeckel

Fotos:

Schutzgeb.: -

Neubau eines selbständig geführten Geh- und Radweges auf dem Deckel der Bahnlinie.

NRW_01Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 150.000 €

Maßnahmentyp: Radweg neu bauenVerbindung: Alternative Kolumbusstraße
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IST-Zustand: Es existieren keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Schutzstreifen / Radfahrstreifen steigern die Sicherheit und den Fahrkomfort für den Radverkehr und 
erhöhen die Akzeptanz der Fahrbahnnutzung. Dadurch bewegen sich Radfahrende im Sichtfeld des Kfz-
Verkehrs. Die Markierung beidseitiger Schutzstreifen ist aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nicht 
möglich.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  320 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Esslinger Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Richtung Stadionstraße.

3.2- 1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 2.300 €

Maßnahmentyp: Radverkehrsanlage markierenVerbindung: Echterdingen - Fasanenhof
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IST-Zustand: Es bestehen keine Radverkehrsanlagen.

Stadtteil 1: Unteraichen

Begründung: Fahrradstraßen erhöhen den Fahrkomfort (Verkehrsberuhigung, Nebeneinanderfahren), reduzieren die 
Reisezeit (Aufhebung „Rechts-vor-Links“) und erhöhen die Aufmerksamkeit für den Radverkehr. Des 
Weiteren kennzeichnen Fahrradstraßen für den Radverkehr besonders wichtige Routen im Radverkehrsnetz 
und bündeln diesen.

Maßnahme:

Priorität: C Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  250 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): -

B+R-Verbindung: Ja

Straße: Max-Lang-Straße

Fotos:

Schutzgeb.: -

Ausweisen und umgestalten als Fahrradstraße. Kfz- und Linienbusverkehr bleibt im Einrichtungsverkehr 
weiter zugelassen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Eine bevorrechtigte Querung in den 
Meisenweg in Kombination mit Maßnahme P027 soll geprüft werden.

6.3-2, 6.3-1Musterlösung(en):

Kostenrahmen: 20.000 €

Maßnahmentyp: Fahrradstraße anordnenVerbindung: Leinfelden - Möhringen
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IST-Zustand: Es sind keine Radverkehrsanlagen vorhanden. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt.

Stadtteil 1: Echterdingen

Begründung: Die Hauptstraße stellt für den Radverkehr eine wichtige Verbindungsstraße zu Zielen im Echterdinger 
Norden dar.

Maßnahme:

Priorität: D Kosten-Nutzen-Verhältnis: Komplex

Lage:

Stadtteil 2: -

Länge: Ca.  430 m

Baulast: Leinfelden-Echterdingen

Sonstiges: Alternativ soll geprüft werden, ob eine Radverkehrsführung über den Aldi und Innatura Parkplatz in Frage 
kommt (eingezeichnete Alternativverbindung). Dies ermöglicht eine durchgängige Erschließung des 
Gewerbegebiets abseits der Hauptverkehrsstraßen.

Netzkategorie: Basisverbindung

Schulverbindung: NeinDTV (Kfz/24h): 12595

B+R-Verbindung: Nein

Straße: Hauptstraße (L 1208)

Fotos:

Schutzgeb.: -

Es soll geprüft werden, inwiefern Flächen zur Verfügung stehen, um die Gehwege zu verbreitern und so eine 
Freigabe für den Radverkehr zu ermöglichen. Langfristig soll zusätzlicher Grund erworben werden, der den 
Bau von Gemeinsamen Geh- und Radwegen (oder andere sichere Führungsformen für den Radverkehr) 
ermöglicht.

-Musterlösung(en):

Kostenrahmen: Komplex

Maßnahmentyp: SonstigesVerbindung: Echterdingen - Fasanenhof
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